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Kaupunginvaltuusto päätti Hippos-hankkeen käynnistämisestä 28.5.2018/39. 
Tuolloin hyväksyttiin pääperiaatteet hankkeen yhtiörakenteesta ja sopimuksista, 
päätettiin antaa 28 M€ sijoitussitoumus Jyväskylän Hippos Ky:lle ja päätettiin 6 
M€ panoksesta liikuntapuiston rakentamiseen Hippokselle sekä liikuntavuorojen 
ostamisesta kommandiittiyhtiöltä 5,5 M€:lla 20 vuoden ajan. Päätöksessä 
todettiin lisäksi hankekokonaisuuteen liittyvät kiinteistö- ja omaisuusjärjestelyt. 
Valtuuston päätös on lainvoimainen.

Kaupunginvaltuusto täsmensi 4.2.2019/1 huonetilaohjelmaa ja kustannusarviota 
niin, että ne sisältävät katetun jalkapallostadionin. Lisäksi päätettiin, että 
kaupunki hankkii vuosittain enintään 1 M€ liikuntatilojen irtaimistoa Hippoksella 
konsessio- eli liikuntavuorosopimuksen keston ajan. Hämeenlinnan hallinto-
oikeus hylkäsi 22.9.2020 valtuuston päätöksestä tehdyn kunnallisvalituksen. 
Hallinto-oikeuden päätöksestä on jätetty valituslupahakemus korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen.

Hankkeen rahoitusneuvotteluiden eteneminen  
  
Rahoitusneuvottelut käynnistyivät uudelleen loppuvuodesta 2019 yli 30 sijoittajan 
kanssa. Laajan sijoittajakartoituksen perusteella yksityisen rahoittajan löytyminen 
osoittautui epätodennäköiseksi. Keskeisiksi rahoituksen esteiksi nousivat 
jalkapallostadionin ja monitoimiareenan heikkona nähty kannattavuus. Myös 
urheiluseurojen vuokranmaksukyvyn epävarmuus ja liikuntavuorosopimuksen 
päättyminen 20 vuoden jälkeen heikensivät rahoittajien kiinnostusta. Koronan 
aikana sijoittajien luottamus liikunta- ja urheiluliiketoiminnan kassavirtaan on 
entisestään heikentynyt.

Hanke nähtiin kuitenkin kiinnostavana, ja neuvotteluita jatkettiin sijoittajien 
palautteen pohjalta.  Jatkettujen neuvottelujen perusteella saatiin 14.10.2020 
Sepos Oy:ltä tarjous 43 M€:n sijoituksesta hankkeeseen. Sepos Oy on Taaleri 
Sijoitus Oy;n, Timo Everin ja Ilkka Kilpimaan omistama kiinteistösijoitusyhtiö. 

Hankkeen jatkokehitys ja muokkaaminen

Sijoittajilta saadun palautteen perusteella hanketta muokattiin kannattavuuden 
parantamiseksi. Suurin muutos tilaohjelmassa on monitoimiareenan ja 
jalkapallostadionin poistaminen. Monitoimiareenan sijaan toteutetaan uudistettu 
jääareena, mikä tarkoittaa kilpajäähallin peruskorjausta ja laajentamista. 
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Laajennettu ja peruskorjattu jääareena täyttää myös jääurheilun edustustason 
tarpeet. Erillisen voimistelutalon tilat sijoitetaan liikuntakeskuksen yhteyteen ja 
rakennusten sijoittelua alueella muutetaan. Uudisrakentaminen tiivistetään 
samalle tontille ja liitetään nivelosalla peruskorjattavaan jäähalliin. 

Muutosten seurauksena hanke pieneni noin 200 M€:sta noin 150 M€:on. 
Samalla hankkeen kannattavuus parani, kun liikunta- ja tapahtumaliiketoiminnan 
osuus hankkeen kokonaistaloudessa pieneni. 

Kaikki kaupungin antaman Liikunnan lupauksen näkökulmasta oleelliset 
liikuntatilat lukuun ottamatta jalkapallostadionia toteutetaan myös muutetussa 
hankkeessa. Hankkeen pienentyessä vapautuvat tilat ja alueet mahdollistavat 
jatkossa myös esimerkiksi jalkapallon olosuhteiden kehittämisen Hippoksella. 
Liikunnan lupaus pidetään edelleen voimassa 28.05.2018 tehdyn valtuuston 
päätöksen mukaisesti. 

Vakaan kassavirran turvaamiseksi sijoittajien ehtona kaupungille on myös 
liikuntapaikkasopimuksen pidentäminen 30 vuoteen sekä kaupungin vastuu 
liikuntavuorosopimuksen seuravuorojen omavastuuosuuksista. Molemmat ehdot 
kasvattavat kaupungin vastuita hankkeesta. Toisaalta on selvää, että kaupunki 
haluaa liikuntatilojen olevan seurojen ja kaupunkilaisten käytössä 20 vuotta 
pidemmän ajan. Seurojen omavastuuosuuksien osalta ehto vastaa käytännössä 
nykytilannetta. 

Muutosten vaikutukset hankkeen kustannusarvioon ja rahoitukseen 

Hankkeen kustannusarvio on noin 154 M€. Hankkeen rahoituksesta oman 
pääoman määrä on 76 M€. Tästä Sepos Oy:n ja sen yhteistyökumppanin Taaleri 
Sijoitus Oy:n osuus on 43 M€, Jyväskylän kaupungin 23 M€ ja Lehto Group 
Oyj:n 10 M€. Mikäli kustannukset kasvavat yli arvioiden budjetin, 
lisärahoituksesta vastaa yksityinen sijoitustaho. 

Kaupungin kokonaissijoitus kommandiittiyhtiöön pienenee 28 M€:sta 23 M€:on. 
Sijoitus tehdään vaiheittain vuosina 2019–2022. Tästä summasta kaupunki on jo 
sijoittanut 0,75 M€ suunnitteluvaiheen aikana. 

Kaupunki on äänetön yhtiömies Hippoksen rakennuttajana toimivassa 
kommandiittiyhtiössä Jyväskylän Hippos Ky:ssä ja tämän lisäksi kaupunki on 
osakas kommandiittiyhtiön vastuunalaiseksi yhtiömieheksi perustetussa 
osakeyhtiössä, Jyväskylän Hippos GP Oy:ssä. Tällä hetkellä yhtiöt omistaa 
kaupunki ja Lehto yhdessä, jatkossa yhtiöiden omistukset jaetaan 
pääomapanostusten suhteessa. 

Muutosten seurauksena kaupungin liikuntavuorosopimuksen arvo pienenee 5,5 
M€:stä 5 M€:on vuodessa. Konsortion oikeus ostaa asuinrakentamisen tontteja 
vähenee samalla 30.000 k-m2:stä 24.000 k-m2:in hankkeen pienentyessä. 
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Kaupunki rakentaa itse Hippokselle toteutettavan liikuntapuiston, jonka alustava 
kustannusarvio on noin 6 MEUR Liikuntapuisto ei siis sisälly Hippos-
hankkeeseen ja sen sisältö valmistellaan osana kaupungin tavanomaista 
liikuntapaikkarakentamisen suunnittelua ja liikuntapalveluverkko-kokonaisuutta. 
Puisto tulee tämänhetkisen valmistelun mukaan sisältämään ainakin 
katukoriskentän ja Pesäpalloareenan.

Eteneminen rakentamispäätökseen

Hankkeen rakentamispäätökselle on sijoittajan puolelta vielä ehtoja, joiden tulee 
täyttyä. Hankkeen liike- ja kaupallisista tiloista sekä toimistotiloista on vuokrattu 
tai on sopimusten viimeistelyvaiheessa noin 60 %. Tilojen markkinointi jatkuu 
edelleen ja sijoittajan vaade 70%:n käyttöasteesta ennen lopullisten sopimusten 
allekirjoittamista pystytään saavuttamaan. 

Kaupunginvaltuuston päätöksiin 28.5.2018/39 ja 04.02.2019/1 Hippos-
hankkeesta tehdään muutokset tilaohjelmaan monitoimiareenan ja 
jalkapallostadionin osalta sekä sopimustarkennuksia, joilla on sekä toiminnallisia 
että taloudellisia vaikutuksia. Näiltä osin täydennetään ja muutetaan edellisiä 
28.05.2018 ja 04.02.2019 tehtyjä päätöksiä. Muilta osin kaupunginvaltuuston 
päätökset 28.5.2018/39 ja 04.02.2019/1 jäävät voimaan.

Tavoitteena on saattaa rakennussuunnittelu sekä rahoitus- ja muut sopimukset 
siihen vaiheeseen, että lopulliset sopimukset voidaan allekirjoittaa valtuuston 
päätösten tultua lainvoimaisiksi keväällä 2021. Tällöin hankkeen rakentaminen 
olisi mahdollista käynnistää syksyllä 2021.

Rakentaminen kestäisi noin kaksi vuotta. Varsinaisia väistötiloja eri urheilulajeille 
ei tarvita, mutta jääurheilulle ja erityisesti liigakiekolle tulee häiriöitä jäähallin 
korjauksen vuoksi. Uusiin tiloihin päästään siirtymään suoraan vanhoista tiloista.

Monitoimitalon ja Hippos-hallin osalta selvitetään rakennusten kunnon sallimaa 
väliaikaista käyttöä mm. muuhun liikuntaan ennen rakennusten purkamista. 
Edellisessä päätöskäsittelyssä mukana olleelle jalkapallostadionille jää tilavaraus 
alueelle toteutumiseen seuraavassa kehitysvaiheessa.

Hippos-hankkeen rakentamisaikaiset kokonaistyöllisyysvaikutukset ovat arviolta 
noin 1900 htv, josta 1100 välittömiä. Rakentamisen aikaiset verotulovaikutukset 
ovat arviolta 10 M€ ja pysyvät verotulovaikutukset noin 5 M€. Pysyviä 
työpaikkoja sijoittunee Hippokselle noin 600 htv. Liikunta- ja osaamiskeskukseen 
tavoitellaan 4,2-4,7 miljoonaa käyntiä vuodessa. Uudet tilat mahdollistavat myös 
50-70%:n lisäyksen kansainvälisiin konferensseihin ja tapahtumiin. Hippoksen 
pohjalle vahvistuvan liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin 
ekosysteemissä liikunta- ja hyvinvointitoimialan uusien yritysten vuosittaisen 
kasvun tavoite on 30% sekä vahvistuva osaajavaihto ja 2-4 uutta, kansainvälistä 
TKI-yksikköä Suomeen.

Liitteet:
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- luonnos tilaohjelmasta 10.11.2020
- kustannusarvio 16.11.2020
- arvio hankkeen vaikutuksista kaupungin talouteen 16.11.2020
- päivitetty luonnos liikuntavuorosopimukseksi 16.11.2020 (ent. 

konsessiosopimus) 
- kaupunginvaltuuston päätös 28.5.2018/39 (ilman liitteitä)
- kaupunginvaltuuston päätös 4.2.2019/1 (ilman liitteitä)

Oheismateriaalit:
Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.5.2018 pöytäkirja
Kaupunginvaltuuston kokouksen 4.2.2019 pöytäkirja 

Kaupunginjohtaja Koiviston ehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää osana Hippos-
hanketta:

1. hyväksyä seuraavista muutetuista sopimuksista ja suunnitelmista 
pääperiaatteet

a. liikuntavuorosopimusluonnos
b. luonnos tilaohjelmasta ja kustannusarvio
c. arvio hankkeen vaikutuksista kaupungin talouteen

2. hyväksyä liikuntavuorosopimuksen kestoajan muuttamisen 30 vuodeksi
3. Kaupunki maksaa liikuntavuorosopimuksen mukaiset kokonaiskäyttömaksut 

seurojen vuoroista kommandiittiyhtiölle ja perii suoraan seuroilta niiden 
omavastuuosuudet enintään 1,35 M€:een saakka vuosittain.

4. hyväksyä liikuntavuorosopimuksen sitoumuksen määräksi ensimmäisenä 
täytenä käyttöönottovuotena 5 M€ vuodessa, sidottuna 
elinkustannusindeksiin.

5. muuttaa investorikonsortiolle omaan tai perustettavien yhtiöiden lukuun 
myytävän asuntorakentamisoikeuden määräksi 24.000 k-m²

6. muuttaa annettavaa sijoitussitoumusta kommandiittiyhtiöön 23 M€:ksi 
myöhemmin talousarviossa täsmentyvän vaiheistuksen mukaisesti.

7. luovuttaa muodostettavan jääareenan tontin kommandiittiyhtiölle kaupungin 
määrittelemien tontinluovutusperiaatteiden mukaisesti

8. lisätä 28.5.2018/39 päätöksen kohtaan 5 mahdollisuuden myös vuokrata 
Liikunta- ja Osaamiskeskuksen tontit.

9. valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään tarvittavat lopulliset 
sopimukset pääperiaatteiden mukaisesti.

--------- 

Keskustelun aikana Jukka Hämäläinen ehdotti Toimi Kankaanniemen 
kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Koska oli tehty asian palauttamista koskeva kannatettu ehdotus, puheenjohtaja 
totesi, että siitä on äänestettävä. Hän esitti, että ne, jotka kannattavat asian 
käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian 

https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=7706
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=6539
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palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, äänestävät EI. Puheenjohtaja ehdotti, 
että äänestys toteutetaan nimenhuutona. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin yksitoista (11) JAA-ääntä (Meri Lumela, Juha Suonperä, 
Eila Tiainen, Jari Colliander, Mervi Hovikoski, Johanna Karjula, Liisa Kuparinen, 
Petteri Muotka, Kati-Erika Timperi, Antti Törmälä ja Tuulikki Väliniemi) ja kaksi 
(2) EI-ääntä (Jukka Hämäläinen ja Toimi Kankaanniemi). Puheenjohtaja totesi, 
että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

Koska keskustelun aikana ei tehty muita muutosehdotuksia, puheenjohtaja totesi 
kaupunginjohtajan ehdotuksen tulevan kaupunginhallituksen päätökseksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jukka Hämäläinen ja Toimi Kankaanniemi jättivät päätöksestä kirjalliset eriävät 
mielipiteet.

Liitteet:
- eriävä mielipide (Hämäläinen)
- eriävä mielipide (Kankaanniemi)

Anne Sandelin esitteli asiaa ennen päätöksentekoa.

---------

Kv 23.11.2020/100

Liitteet:
- luonnos tilaohjelmasta 10.11.2020
- kustannusarvio 16.11.2020
- arvio hankkeen vaikutuksista kaupungin talouteen 16.11.2020
- päivitetty luonnos liikuntavuorosopimukseksi 16.11.2020 (ent. 

konsessiosopimus) 
- kaupunginvaltuuston päätös 28.5.2018/39 (ilman liitteitä)
- kaupunginvaltuuston päätös 4.2.2019/1 (ilman liitteitä)
- eriävä mielipide (Hämäläinen)
- eriävä mielipide (Kankaanniemi)

Oheismateriaalit:
Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.5.2018 pöytäkirja
Kaupunginvaltuuston kokouksen 4.2.2019 pöytäkirja 

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää seuraavaa osana Hippos-hanketta:

1. hyväksyä seuraavista muutetuista sopimuksista ja suunnitelmista 
pääperiaatteet

https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=7706
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=6539
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a. liikuntavuorosopimusluonnos
b. luonnos tilaohjelmasta ja kustannusarvio
c. arvio hankkeen vaikutuksista kaupungin talouteen

2. hyväksyä liikuntavuorosopimuksen kestoajan muuttamisen 30 vuodeksi
3. Kaupunki maksaa liikuntavuorosopimuksen mukaiset kokonaiskäyttömaksut 

seurojen vuoroista kommandiittiyhtiölle ja perii suoraan seuroilta niiden 
omavastuuosuudet enintään 1,35 M€:een saakka vuosittain.

4. hyväksyä liikuntavuorosopimuksen sitoumuksen määräksi ensimmäisenä 
täytenä käyttöönottovuotena 5 M€ vuodessa, sidottuna 
elinkustannusindeksiin.

5. muuttaa investorikonsortiolle omaan tai perustettavien yhtiöiden lukuun 
myytävän asuntorakentamisoikeuden määräksi 24.000 k-m²

6. muuttaa annettavaa sijoitussitoumusta kommandiittiyhtiöön 23 M€:ksi 
myöhemmin talousarviossa täsmentyvän vaiheistuksen mukaisesti.

7. luovuttaa muodostettavan jääareenan tontin kommandiittiyhtiölle kaupungin 
määrittelemien tontinluovutusperiaatteiden mukaisesti

8. lisätä 28.5.2018/39 päätöksen kohtaan 5 mahdollisuuden myös vuokrata 
Liikunta- ja Osaamiskeskuksen tontit.

9. valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään tarvittavat lopulliset 
sopimukset pääperiaatteiden mukaisesti.

--------- 

Keskustelun aikana Jukka Hämäläinen ehdotti Kauko Isomäen kannattamana, 
että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja valtuustolle tuodaan 
pidemmälle sekä tarkemmin valmistellut sopimuskriteerit hyväksyttäväksi. 

Koska oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta uudelleen 
valmisteltavaksi, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Hän ehdotti, 
että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka 
kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, äänestävät EI. 
Äänestysmenettely hyväksyttiin.

Äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista kannatti 54 valtuutettua ja asian 
palauttamista uudelleen valmisteltavaksi kannatti 12 valtuutettua ja tyhjää 
äänesti 1 valtuutettu. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli päättänyt jatkaa 
asian käsittelyä tässä kokouksessa.

Edelleen keskustelun aikana Tapani Mäki ehdotti Jamaica Kaihlaniemen 
kannattamana, että Hippos -hanke hylätään.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu 
ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Hän ehdotti, että 
kaupunginhallituksen ehdotuksen kannattajat äänestävät JAA ja Tapani Mäen 
ehdotuksen kannattajat äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

Äänestyksessä kaupunginhallituksen ehdotusta kannatti 60 valtuutettua ja 
Tapani Mäen ehdotusta 4 valtuutettua ja tyhjää äänesti 3 valtuutettua. 
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Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.
 
Koska keskustelun aikana ei tehty muita muutosehdotuksia, puheenjohtaja totesi 
kaupunginhallituksen ehdotuksen tulevan valtuuston päätökseksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Katja Isomöttönen esitti mm. Jussi (Nalle) Viljasen kannattamana seuraavan 
toivomusponnen: 

”Kommandiittiyhtiön lopullista osakassopimusta laadittaessa tulee siihen 
sisällyttää mahdollisuus kaupungille neuvotella liikuntavuorojen seuravuorojen 
omavastuuosuuksista, mikäli niihin tulee merkittäviä muutoksia suhteessa 
nykytason vastuisiin.”

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko kannatettu ponsiehdotus hyväksyä. Koska 
toivomusponnen hyväksymisestä ei ollut yksimielisyyttä, puheenjohtaja totesi, 
että asiasta on äänestettävä. Hän esitti, että ne, jotka kannattavat Katja 
Isomöttösen toivomuspontta, äänestävät JAA ja ne, jotka eivät sitä kannata, 
äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin. 

Katja Isomöttösen toivomuspontta kannatti äänestyksessä 40 valtuutettua ja 17 
valtuutettua eivät sitä kannattaneet ja poissa oli 1 valtuutettu. Puheenjohtaja 
totesi, että valtuusto on hyväksynyt Katja Isomöttösen toivomusponnen.

Caius Forsberg esitti mm. Jussi (Nalle) Viljasen kannattamana seuraavan 
toivomusponnen:

” Jyväskylän kaupunginvaltuusto toivoo, että Jyväskylän kaupunki varmistaa 
huippupesäpallon olosuhteiden katkeamattoman säilymisen Hippoksella ja 
toteuttaa realistiset suunnitelmat jalkapallon olosuhteiden kehittämiseksi yhdessä 
alueen laatuseurojen kanssa.”

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko kannatettu ponsiehdotus hyväksyä. Koska 
toivomusponnen hyväksymisestä ei ollut yksimielisyyttä, puheenjohtaja totesi, 
että asiasta on äänestettävä. Hän esitti, että ne, jotka kannattavat Caius 
Forsbergin toivomuspontta, äänestävät JAA ja ne, jotka eivät sitä kannata, 
äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin. 

Caius Forsbergin toivomuspontta kannatti äänestyksessä 40 valtuutettua ja 19 
valtuutettua eivät sitä kannattaneet ja poissa oli 1 valtuutettu. Puheenjohtaja 
totesi, että valtuusto on hyväksynyt Caius Forsbergin toivomusponnen.

Irma Hirsjärvi esitti mm. Sonja Karppisen kannattamana seuraavan 
toivomusponnen:
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"Valtuusto edellyttää luvattua sukupuolivaikutusten arviointia osana Hippos-
hankkeen valmisteluprosessia”.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko kannatettu ponsiehdotus hyväksyä. 
Valtuusto hyväksyi toivomusponnen yksimielisesti.

Jukka Hämäläinen jätti päätöksestä kirjallisen eriävän mielipiteen (asian 
palauttaminen uudelleen valmisteluun).

Mia Puolimatka ja Jorma Holmstedt jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen 
(asian palauttaminen uudelleen valmisteluun).

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti päätöksestä kirjallisen eriävän 
mielipiteen.

Liitteet:
- äänestysluettelot (kv 23.11.2020/100)
- eriävä mielipide (Hämäläinen)
- eriävä mielipide (Perussuomalaisten valtuustoryhmä)

Valtuutettu Sinuhe Wallinheimo ilmoitti olevansa läheisen aseman perusteella 
kuntalain 97 §:n mukaan esteellinen. Hän poistui kokouksesta ennen tämän 
asian käsittelyn alkamista klo 21.48. Varavaltuutettu Antti Rastela saapui 
kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa ja otti kokouksessa Sinuhe 
Wallinheimon paikan klo 21.49.

Valtuutettu Mia Puolimatka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja 
päätöksenteon jälkeen klo 22.50 ennen toivomusponsien käsittelyä.


